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Resumen  
La presente tesis es elaborada con la finalidad de evaluar la eficiencia y el cumplimiento 
normativo de las obras públicas realizadas en la ciudad de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, por ello se tomó la obra que tiene como nombre: “Pavimento flexible en 
caliente Av. Pedro Ruiz entre Av. Luis Gonzales y Av. Eufemio Lora y Lora y Av. Eufemio 
Lora y Lora entre Av. Pedro Ruiz y Av. Fernando Belaunde”. 
Teniendo en cuenta nuestro objetivo general, ¿Cómo determinar la eficiencia en la 
gestión de las obras públicas infraestructura vial de la municipalidad provincial de Chiclayo 
año 2013, mediante la evaluación del cumplimiento normativo”, se realizó una investigación 
detallada para obtener una mejor predicción del destino de los recursos, costos de las obras, 
desembolsos, adquisiciones de materiales, precios e insumos requeridos y las fechas de 
inicio, vigencia y fin; previo a ello se abordó un marco teórico con los conceptos básicos de 
las variables empleadas, incluyendo la normativa que regula la ejecución de obras públicas, 
posteriormente, para complementar este trabajo se aplicó una encuesta a las personas que 
laboran en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y así poder tener un criterio más certero 
y óptimo sobre la eficiencia de las obras públicas y por consiguiente alcanzar los objetivos 
establecidos. 
La investigación realizada da como resultado que las entidades públicas encargadas de 
presupuestar y gestionar las obras públicas, no lo hacen de una manera eficiente al 100%; 
pero si cumplen con la Ley de Contrataciones de Estado y con todos sus lineamientos 
establecidos. 
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Abstract  
The present thesis is elaborated with the purpose of evaluating the efficiency and the 
normative compliance of the public works, has carried out the city of Chiclayo, department 
of Lambayeque, 
"Hot flexible pavement Av. Pedro Ruiz between Av. Luis Gonzales and Av. Eufemio 
Lora and Lora and Av. Eufemio Lora and Lora between Av. Pedro Ruiz and Av. Fernando 
Belaunde" 
Taking into account our objective which is how to determine the efficiency of the 
management of public works "road infrastructure" of the provincial municipality of  
Chiclayo in 2013, through the evaluation of regulatory compliance, detailed research was 
done to obtain a better prediction The destination of the resources, costs of the works, 
disbursements, acquisitions of materials, prices and inputs required and dates of beginning, 
validity and end; Prior to this, a theoretical framework was approached with the basic 
concepts of the variables employed, including the regulation that governs the execution of 
public works. Later, to complement this work, a survey was applied to the people who work 
in the Provincial Municipality of Chiclayo, and thus to have a more accurate and optimal 
criterion on the efficiency of public works and to achieve the established objectives. 
The research that was carried out in the same way as the financial entities in charge of 
budgeting and managing public works, do not do an efficient way to 100%; But with the 
Law of State Contracting and with all its established guidelines. 
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I. Introducción 
Actualmente la situación de una población o de un país depende mucho de sus 
inversiones y obras públicas las cuales se pueden apreciar claramente en su misma 
infraestructura, tanto desde un aspecto general o específico, como son los proyectos 
industriales, hidroeléctricos, de transporte y vivienda. La realización de estos proyectos o 
inversiones demandan de un estudio muy cuidadoso y detallado desde la etapa de planeación 
hasta su ejecución, es justamente aquí en este proceso donde se presentan ciertos problemas 
como la aplicación de criterios no adecuados generando proyectos que no inciden en la 
mejora de la calidad de vida de la población, teniendo como resultado obras 
sobredimensionadas, sobrevaloradas, con plazos incumplidos, obras paralizadas, sin 
funcionamiento, entre otros. Haciendo que todo este proceso de planeación y ejecución no 
sea eficiente al momento de utilizarse dicho bien o servicio. 
Esto hace que países como Chile atraviesen problemas de infraestructura, ya sea por la 
insatisfacción de la población o porque simplemente las obras no cumplen con los estándares 
establecidos en su presupuesto; según el noticiero CNN Chile, informó el día 15 de 
septiembre 2014, que la actual Presidenta Bachelet ordenó auditorías a cada uno de los 
ministerios al comienzo de su mandato, las cuales arrojaron anomalías en las reparticiones 
públicas. Situación que se repite en Bolivia, donde la justicia de aquel país, luego de una 
investigación halló 49 obras "fantasma" y proyectos observados por los que se giraron 
US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del partido de Evo 
Morales, involucrando a exministros y parlamentarios. 
Así como sucede en otros países, en Perú no estamos ajenos a estas situaciones, que en 
cierta manera afectan grandemente la economía de nuestro país; dichas obras públicas 
algunas veces, han provocado incontables problemas por defectos en su planificación y 
ejecución, quedando, en algunas ocasiones, inconclusas y abandonadas a su suerte, a pesar 
de los enormes costos que le significaron al Tesoro Público. 
Esto mismo afirma el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, 
Jaime Gray declarando al diario Gestión (2014) que entidades solo invierten 3% del valor 
de los proyectos en los expedientes técnicos, cuando debería llegar al menos al 5%; es por 
ello que la ejecución de las obras públicas son más caras. 
Así como se da en nuestro país, también en sus departamentos y provincias, tales como 
Chiclayo; la sociedad como tal exige, a través de sus representantes, que los recursos 
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públicos sean manejados de manera transparente y a su vez que los responsables de su 
aplicación rindan cuentas claras y detalladas del destino de los mismos. Así pues se ha 
establecido la siguiente hipótesis: Si se evalúan las obras públicas en la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, año 2013 mediante una auditoria gubernamental evaluando el 
cumplimiento normativo, entonces se podrá determinar la eficiencia y a la vez el impacto 
social que estas generan. 
Para confirmar la hipótesis se ha definido el siguiente objetivo general: Determinar la 
eficiencia de las obras públicas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo año 2013, a 
través de la evaluación del cumplimiento normativo establecido para la ejecución de las 
mismas. Así mismo, se ha procedido a determinar los siguientes objetivos específicos: 
Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las 
obras públicas se haya hecho conforme a lo establecido. Verificar en cumplimiento del 
presupuesto, los lineamientos y las normas legales establecidos en el proyecto de las obras 
públicas. Verificar la transparencia y eficiencia con que han sido utilizados los recursos y 
los resultados alcanzados. Verificar la eficiencia y eficacia de los sistemas de administración 
aplicados, así mismo si el personal encargado cumple con sus obligaciones. Determinar la 
eficiencia de la gestión sobre las obras públicas. 
De tal manera, que la investigación a realizar conllevará a evaluar la eficiencia, a través 
de una auditoria gubernamental aplicando indicadores de gestión. La urgencia de analizar la 
eficiencia en la ejecución de obras públicas, surge, por los resultados decepcionantes que los 
gobiernos regionales están mostrando durante este proceso, pues la eficiencia que deben 
mostrar se está viendo obstaculizada por aspectos de orden técnico y de gestión. Las Obras 
Públicas deben de proyectarse considerando las prioridades que impone el desarrollo 
económico y social de las regiones y las necesidades de la población, así mismo, el gasto 
público debe programarse en función de esas prioridades y necesidades, con el fin de 
racionalizar la aplicación de los recursos y obtener al máximo su aprovechamiento. 
Por tanto, resulta necesario que las autoridades regionales concentren y orienten todas 
sus acciones en optimizar el uso de los recursos, mejorando la eficiencia en la ejecución de 
las obras públicas, de forma que se desarrollen en base a criterios de eficiencia y mínimo 
costo posible, sin que ello suponga una disminución de la calidad, es decir, deben adoptar 
acciones que permitan controlar los costos que se utilizan en las distintas unidades de obra 
y mejorar las capacidades de gestión para su eficiente ejecución. 
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II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
 Jiménez (2012), en su tesis denominada: “Gestión de contratos de obras de las 
administraciones públicas. Estudio de los orígenes y causas de las habituales 
desviaciones presupuestarias”.  
Se concluye: En este estudio se analizó el proceso de gestión del contrato de obras 
ejecutado para las Administraciones Públicas, desde los actos previos al contrato, hasta 
la extinción del mismo, atendiendo a las actuaciones de los agentes que intervienen en 
su ejecución, a través del estudio de la casuística recogida en la legislación vigente. 
Así mismo nos da a conocer que normalmente estas desviaciones presupuestarias 
se dan a inicios del contrato, o cuando este se pacta; y muchas veces beneficiando a 
ambas partes; dándonos una visión evolutiva y comparada del estado de gestión de 
contratos de obra pública desde el punto de vista más objetivo posible del contratista; 
esto nos ayudará para detectar aquellas causas que dan pie a obras inconclusas o que 
simplemente no están accesibles o en servicio para el libre uso de la población 
beneficiada. 
 Dugarte (2012), en su tesis: “Estándares de control interno en la ejecución de 
obras civiles en la administración pública municipal”. 
Concluye que: Como finalidad de esta tesis es establecer estándares de control 
interno administrativo para prevenir defectos y deficiencias en obras civiles realizadas 
por los órganos ejecutivos de la administración pública municipal ubicados en el área 
metropolitana del estado Mérida, Venezuela. Como resultado de la investigación se 
establecieron estándares de control interno administrativo como son: para prevenir 
deficiencias en la ejecución de obras civiles realizadas por los órganos de la 
administración pública municipal. 
 Ovando (2011), en su tesis: “Auditoría gubernamental en las compras y 
contrataciones de una institución del sector público” 
Donde tiene como objetivo dar a conocer una guía para la realización de una 
auditoría al área de adquisiciones y contrataciones de las instituciones. 
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Concluyó que los hallazgos planteados en este informe, se encuentran realizando 
razonablemente su proceso de contrataciones de acuerdo a la legislación vigente y a 
las Normas de Auditoría Gubernamental. 
2.2. Bases teóricas científicas 
2.2.1. Obras públicas 
Según Salinas et al. (2013) las obras publicas son los trabajos y actividades en 
construcción civil que requieren: dirección técnica, expediente técnico aprobado, mano de 
obra, materiales e insumos, servicios varios así como el equipo necesario para ejecutarlos 
con cargo a las partidas presupuestarias que estén aprobadas y asignadas 
independientemente del origen de los recursos financieros para la construcción, 
conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles; así como la 
ejecución de obras de infraestructura, tanto urbana como rural y otras construcciones 
necesarias para el cumplimiento de objetivos señalados en los proyectos de inversión 
aprobados por el SNIP. 
2.2.2. Modalidades de ejecución de obras públicas 
2.2.2.1. Obras públicas por administración directa 
Son las obras públicas ejecutadas directamente de la entidad bajo la aplicación de la 
Resolución de la Contraloría General de la Republica Nº 195-88-CG de julio de 1988, 
que emplea Dirección técnica, personal técnico operativo, mano de obra directa e 
indirecta, personal administrativo, maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y equipo 
necesario y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en 
marcha de las obras públicas. (Salinas et al; 2013) 
Por lo tanto dichas entidades podrán hacer este tipo de obras, siempre y cuando 
posean dicha capacidad antes mencionada así como también la respectiva documentación. 
2.2.2.2. Obras públicas por contrata 
Son aquellas ejecutadas por terceros, por un lado contratistas que a través de un 
contrato celebrado entre el contratista y la entidad ejecutan una obra determinada y por 
otro la entidad se compromete el valor de la obra ejecutada que previamente ha sido 
adjudicado mediante un proceso de selección y se encuentra incluida en los lineamientos 
de la Ley de Contrataciones del estado, D. Leg. Nº1017 y su reglamento, D. S. Nº 184-
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2008-EF, y sus modificaciones: Ley Nº 29873 y el D.S. Nº 138-2012-EF, vigente desde 
el 20.09.2012. (Salinas et al; 2013) 
2.2.2.3. Obras públicas por encargo 
Para Salinas et al. (2013), las obras por encargo constituyen una modalidad de 
ejecución indirecta de obras públicas, en las que serán ejecutadas por otra entidad 
denominada “Encargada” por petición de la entidad “Encargante”, quien proporcionara 
los recursos financieros para la construcción de la misma. 
Para estos casos la norma señala la formalización del encargo a través de un convenio 
entre ambas partes, aplicando con claridad el objeto principal, es decir, la ejecución 
presupuestal en sí misma y la unidad ejecutora encargante. 
2.2.3. El presupuesto completo de una obra 
Según salinas et al. (2013), El estado de mediciones; consiste en determinar con la 
mayor exactitud posible las cantidades a realizar en cada unidad de obra. 
Asimismo Álvarez (2013) Establece que el estado de precios; presenta el cálculo de 
los precios de las partidas de obra y los cuadros de: 
 Precios de materiales. 
 Precios de mano de obra; jornales o salarios. 
 Precios de materiales auxiliares. 
 Precios de servicios varios. 
El presupuesto de una obra responde, en todo su desarrollo, a tres condiciones 
primordiales que son: 
 El orden de las partidas: se consigue agrupando las partidas correspondientes a 
cada clase de obra. 
 Cantidad: que no solo los epígrafes de las diferentes partidas han de figurar con 
expresión clara para su correcta definición, si no que su composición sobre el formato 
tanto digital o en papel ha de hacerse en forma tabulada para que destaquen las cifra. 
 Exactitud: Ha de procurarse la exactitud en las operaciones aritméticas para el 
cálculo de los resúmenes de mediciones; y para obtener las valoraciones parciales 
totales y correctas. 
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2.2.4. Las partidas de una obra 
Se denomina partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente la obra para fines de medición o evaluación. 
Salinas et al. (2013). Establece las siguientes partidas de una obra: 
2.2.4.1. Metrados 
Es el conjunto de datos ordenados obtenidos de la medición de la cantidad de obra a 
ejecutar que logramos mediante lectura acotada a escala, los metrados se realizan con el 
objeto de calcular la cantidad de obra a ejecutar y al ser multiplicado por el respectivo 
costo unitario obtendremos el costo total estimado de la obra. 
2.2.4.2. Cuantificación 
La cuantificación es la parte más laboriosa a la hora de generar un presupuesto que 
ya tenemos que estimar cuanto vamos a necesitar en cada uno de las partidas y conceptos. 
Los mismos que estarán asociados a los elementos necesarios para la construcción de una 
obra. 
2.2.4.3. Precio unitario 
Es el precio por unidad de medida /ml, kg, m2, m3, pieza, etc.) De cada uno de los 
trabajos o partidas a ejecutar, por ejemplo el análisis de un precio unitario de concreto en 
muros de una dimensión de 10 m por 12 con altura de 3m. 
2.2.4.4. Costos estimados de una obra 
 Materiales directos: es la cantidad de materiales que vamos a necesitar para 
poder ejecutar una unidad de medida en este caso el 1 m2. 
 Mano de obra directa: es la cantidad de personas o equipos que trabajan en una 
obra por administración directa, considerando el importe que debemos pagar, se 
miden en consideración las partidas que se van a ejecutar. 
 Costos indirectos: son los costos indirectos a generar al ejecutar las distintas 
partidas de la obra, están asociadas más a los conceptos de: Materiales indirectos, 
servicios de terceros indirectos tales como mantenimiento y reparación, gastos de 
oficina, luz, agua, teléfono, etc., en algunos casos llega a ser hasta mayor al 30% del 
costo directo de la obra. 
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 Herramientas: son las herramientas que las empresas contratistas ponen para 
poder ejecutar la obra. Usualmente este concepto corresponde entre 3% a 10%del 
total de la mano de obra. 
 Utilidad: la utilidad se determina estimando todos los costos directos e 
indirectos, dando un subtotal del costo invertido y sobre el calcular la utilidad la 
utilidad se estima en las obras por contrata; en las obras por administración directa 
no se toma en cuenta la utilidad.  
 Costos previstos: todos los costos se irán agregando hasta encontrar un costo 
total estimado. Una obra puede tener una cantidad considerable de conceptos y 
trabajos a realizar, lo importante es calcular los precios unitarios. Una vez que 
tenemos el análisis del precio unitario de cada uno de los conceptos a ejecutar vamos 
a hacer el “Listado de partidas”, que significa registrar y controlar los conceptos, su 
precio unitario, los metrados a ejecutar en obra y el total por cada concepto. 
Por ejemplo: 
Tabla 1 
Costos previstos  
 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
2.2.5. Pasos a seguir para la ejecución de una obra pública. 
Salinas et al. (2013), establecen los siguientes pasos: 
2.2.5.1. Primero 
Todo proyecto de inversión debe ser identificado asociado a la forma como puede 
ser resuelta las necesidades o problemas, sea a través de la prestación de servicios 
públicos o la ejecución de obras públicas, estas iniciativas contienen ya una idea de costos 
o máximos presupuestales. Luego se hace una lista de las iniciativas presentadas y se 
ordenan de acuerdo a las prioridades o importancia. 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
Muro de 
construcción.
M2 100 S/558.00 S/55,800.00
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2.2.5.2. Segundo 
Es la etapa donde se plasma la idea- proyecto y/o la solución de los problemas 
latentes a través del desarrollo del proyecto (Estudios a nivel de perfil, pre factibilidad, 
factibilidad, etc.) que en sí, debe construir la respuesta y solución a los problemas o 
propuestas de desarrollo de iniciativas económicas, no olvidemos que en un proyecto se 
incluyen las obras publicas a ejecutar, el desarrollo de actividades, el equipamiento, etc. 
2.2.5.3. Tercero 
Consiste en sustentar la factibilidad y sostenibilidad del proyecto a través de las 
distintas evaluaciones que será sometido el mismo, hasta lograr su aprobación mediante 
la declaratoria viabilidad, para lo cual corresponde a la unidad formuladora de proyectos 
de la entidad elaborar los perfiles – proyectos aprobados en el PIA. Luego la Oficina de 
Proyectos de Inversión OPI analiza el proyecto y aprueba su viabilidad, y posteriormente 
se elabora y se aprueba el expediente técnico. 
2.2.5.4. Cuarto 
Proceso en el que la entidad propone distintas fuentes de financiamiento que 
solventen el proyecto y debe generar y considerar las condiciones financieras y 
económicas para financiar el proyecto y asignar los créditos presupuestales 
correspondientes dando inicio a la ejecución del proyecto y las obras de ingeniería. 
2.2.5.5. Quinto 
Se incorporan a la PIA, los perfiles o estudios de pre factibilidad de proyectos 
priorizados y declarados viables de manera tal que dichos proyectos y obras públicas 
queden listos para su ejecución y se realice una correcta afectación presupuestal. 
2.2.5.6. Sexto 
El expediente técnico es el conjunto de documento, planos, especificaciones técnicas, 
cálculos, presupuestos y otros documentos técnicos que establecen las características y 
dimensiones y otros aspectos de una obra pública para su valoración, contratación y 
ejecución; el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y 
cronograma de adquisición de materiales y ejecución de obra. 
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2.2.5.7. Séptimo 
En esta fase, la entidad deberá decidir si la obra será ejecutada por contrata o 
administración directa, si decide por la primera se lleva a cabo el proceso de selección del 
contratista bajo los lineamientos y términos de la LCE (Ley de Contratación del Estado), 
D. Leg. N° 1017; debemos dar a conocer que ejecutar la obra por administración directa 
significa emplear todos sus recursos e infraestructura necesaria para que la entidad 
construya directamente la obra. 
2.2.5.8. Octavo 
Antes de ser aprobado el expediente técnico debe estar revisado por los profesionales 
responsables de su elaboración y por el ingeniero especialista encargado de su revisión. 
Corresponde a la Gerencia de Infraestructura Publica solicitar la gerencia general o 
Dirección de Administración la aprobación del expediente técnico y la correspondiente 
aprobación por parte del consultor encargado de la supervisión de la elaboración del 
estudio. 
La aprobación del expediente técnico y la ejecución de las obras públicas se aprueban 
mediante resoluciones de nivel competente; para ello se requiere contar con los estudios 
completos a nivel de (expediente técnico aprobado), y tratándose de proyectos 
multisectoriales, por los sectores interesados en la parte que les compete, sujetándose en 
ambos casos las disposiciones y excepciones contenidas en las Normas Técnicas del 
Sistema Nacional de Control y su implementación. 
 El presupuesto asignado y aprobado. 
 La declaratoria de viabilidad del proyecto. 
 La indicación de la modalidad de ejecución de la obra. 
 El financiamiento del proyecto. 
Las obras deben efectuarse de acuerdo a las características y especificaciones 
técnicas aprobadas, o con las modificaciones que se hubieran introducido en el proceso 
de construcción previa su operación por el órgano competente. 
2.2.5.9. Noveno 
Cualquiera sea la modalidad de ejecución adoptada, en esta etapa, se realizan la obra 
propiamente dicha así como los trabajos de ingeniería civil en los plazos, términos y 
20 
 
condiciones establecidas, por tanto la entidad se encargara de asegurar el cumplimiento 
de los procedimientos y monitoreo permanentemente del desarrollo de la ejecución de la 
obra. 
2.2.5.10. Décimo 
La liquidación de obras consiste en elaborar el informe técnico- financiero detallado 
y ordenado en el que se da a conocer el costo final de la obra ejecutada y se define las 
características con que la obra ha sido ejecutada. Con ello culmina la ejecución de la obra. 
En cuanto a la recepción de la obra, es el proceso a través del cual se da conformidad 
a las obras ejecutadas, la misma que debe estar lista para la inscripción correspondiente 
en los registros públicos cuando se trate de obras o construcciones del dominio privado. 
Una vez que la obra construida bajo la modalidad de administración directa haya sido 
terminada se realizaran las correspondientes recepciones de los trabajos de ingeniería 
ejecutados así como la liquidación, observando los procedimientos previstos tanto en la 
resolución de contraloría N° 195-88-CG, como en la ley de contrataciones y su 
reglamento, la recepción, constara en actas correspondientes, que deberán ser suscritas 
por el director o gerente técnico del proyecto, el director o gerente de desarrollo físico e 
infraestructura pública y la comisión nombrada para el efecto. 
2.2.6. Eficiencia 
2.2.6.1. Definición 
Según Anda (2012), La eficiencia se refiere a hacer las cosas bien, es obtener el mejor 
o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. 
La eficacia, por otra parte, es hacer las cosas de la manera correcta y de esta manera 
alcanzar el resultado deseado. 
Según Anda et al. (2012), la eficiencia se centra en el proceso que se sigue para lograr 
algo, tomando en cuenta los medios; mientras que la eficacia se centra en el logro o 
alcance final, es decir en los fines. 
Se ha llegado a la conclusión de que, para ser una compañía exitosa, es necesario que 
haya un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia; porque ser eficiente, pero no cumplir 
con los requisitos de las partes interesadas es algo inútil y con la eficacia por sí sola se 
puede alcanzar el éxito, pero ¿A qué costo?. 
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2.2.6.2. Indicadores de eficiencia y eficacia dentro de una entidad pública. 
Mejía (2010), establece los siguientes indicadores: 
Los indicadores de efectividad y eficacia son susceptibles de ser utilizados para todo 
tipo de áreas de organización, independientemente del carácter de su actividad, es decir, 
sean labores comerciales, intelectuales, de producción, de control, etc. 
En cualquier área de organización siempre será posible definir un resultado esperado 
(expresado como una meta, una cantidad, una variación, un porcentaje, etc.), un costo 
estimado y un tiempo especificado para llevar a cabo la labor que se propone como meta 
o tarea. 
Pues bien, la combinación de esos elementos, o sea, el resultado, el costo y el tiempo, 
permiten medir objetivamente el grado de efectividad y eficacia de un área de 
organización, y hacer comparaciones entre áreas aún disímiles en el contenido de la labor. 
Generalmente se emplean las siguientes fórmulas y calificaciones para realizar las 
evaluaciones: 
 
Figura 1. Modelo de base de cálculo de la eficiencia y eficacia 
Fuente: Modelo extraída de una tesis consultada en la web 
 
Mejía (2010), concluye lo siguiente: 
 La eficacia es simplemente la comparación entre lo alcanzado y lo esperado 
(RA/RE). Los niveles superiores de eficacia corresponden a porcentajes de ejecución 
muy altos, cuya calificación es cada vez más difícil de obtener. Es decir, obtener una 
calificación de 5 no es simplemente hacer una labor cuatro grados superiores a la 
calificación de 1, es mucho más que eso. 
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 En los indicadores de eficiencia se distinguen el cociente entre RA / CA * TA y 
RE / CE * TE, lo cual es de nuevo lo alcanzado frente a lo esperado. Simplemente 
en este caso el resultado involucra dos variables críticas en la obtención del resultado: 
el costo incurrido y el tiempo empleado para la ejecución de la meta deseada. Por 
supuesto, la relación de estas variables con el resultado es inversa, es decir, mientras 
menos tiempo o dinero se consuman para obtener el objetivo esperado, mejor será el 
desempeño y viceversa. 
 Nótese que la fórmula de eficiencia combina las variables de la eficacia (RA / 
RE) ponderadas por los factores tiempo y costo de una manera inversa. Es decir, una 
alta eficiencia presupone que exista una alta eficacia. 
2.2.6.3. Múltiples Beneficios de la Aplicación de los Índices de Eficiencia y Eficacia. 
Mejía (2010), nos da a conocer los beneficios de la aplicación de los índices de 
eficiencia los cuales son: 
 Todas las áreas de la organización se verán en la necesidad de establecer metas 
para su labor, lo cual, por sí sólo, constituye un gran valor en términos de fijación de 
objetivos, establecimiento de prioridades, asignación de recursos, medición de 
capacidades e integración de esfuerzos. 
 Es posible establecer estos indicadores como parte de la medición del desempeño 
y de la evaluación de la gestión para cada una de las áreas de la organización. No se 
escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como elemento base para planes 
de estímulos económicos. 
 La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad y eficacia, 
produce como resultado un elevamiento continuo de la competitividad de la empresa, 
lo cual es, por sí mismo, un objetivo altamente deseable. 
2.2.7. Auditoria Gubernamental Operativa 
2.2.7.1. Generalidades 
Álvarez (2013). Define a la auditoria gubernamental como el examen profesional, 
objetivo, sistemático, constructivo y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad 
a la gestión de los recursos públicos. Con la finalidad de: 
 Determinar el cumplimiento de aspectos legales y la veracidad de la información 
financiera y presupuestal para el informe de resultados de auditoría. 
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 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
 Determinar el grado de protección y empleo de los recursos. 
Según Álvarez (2008), menciona que la auditoría gubernamental se debe efectuar de 
acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y disposiciones especializadas 
emitidas por la Contraloría general, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos 
establecidos por la profesión del contador público. 
Asimismo, Álvarez (2008), menciona que tiene por objetivos: 
 Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
 Determinar la razonabilidad de la información financiera. 
 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los 
resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los 
planes y programas aprobados de la entidad examinada. 
 Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.3 
2.2.7.2. Etapas de la Auditoria Gubernamental 
El proceso de auditoría gubernamental comprende las etapas de: 
2.2.7.2.1. Planeación de la auditoria 
León et al. (2007), afirman que la planificación de las acciones de control, se realiza 
conforme al Plan Nacional de Control, tal como lo señala el artículo 10º de la Ley Nº 
27785. 
a) El Planeamiento de la Auditoría 
La NAGU 2.20 Planeamiento de la Auditoría, según la cual, el trabajo del 
auditor debe ser adecuadamente planeado, a fin que permita asegurar una 
auditora de calidad. Para ello es necesario que exista un conocimiento previo de 
las actividades que ejecuta la entidad a examinar, el entorno, las disposiciones 
legales vigentes y aplicables; así como, el tipo de auditoría que se realiza. 
b) Los Programas de Auditoría 
Los Programas de Auditoría, guían el accionar de los auditores y les 
permiten obtener evidencia en relación a los objetivos de la auditora; así como, 
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supervisar y controlar la adecuada ejecución del trabajo. Deben ser preparados 
para cada auditora, así como lo suficientemente flexibles a fin de permitir se 
efectúen las modificaciones que sean necesarias 
c) El Archivo Permanente 
El archivo permanente está constituido por la información básica de la 
entidad tal como: estructura organizacional, marco legal aplicable, áreas críticas, 
entre otros. 
2.2.7.2.2. Ejecución de Auditoria 
a) Evaluación de la Estructura del Control Interno 
La NAGU 3.10 establece que se debe efectuar una apropiada evaluación de 
la estructura del control interno de la entidad a examinar, a efectos de formarse 
una opinión sobre la efectividad de los controles internos implementados y 
determinar el riesgo de control, así como identificar las áreas críticas, además de 
informar al titular de la entidad de las debilidades detectadas, recomendando las 
medidas que correspondan. 
Según esta NAGU la Estructura de Control Interno está conformada por 
cinco componentes interrelacionados: 
 Ambiente de Control. 
 Evaluación del Riesgo. 
 Actividades de Control Gerencial. 
 Sistema de Información y Comunicación. 
 Actividades de Monitoreo. 
Al término de la evaluación la Comisión Auditora emitirá el documento 
denominado Memorándum de Control Interno, en el cual se consignarán las 
debilidades detectadas, así como las recomendaciones para superarlas. 
Asimismo, conforme lo prevé la NAGU 4.40 – nos dice que: 
Contenido del Informe, copia del citado Memorándum y del reporte de las 
acciones correctivas adoptadas por la entidad, se adjuntarán como anexo del 
informe de control. Adicionalmente en dicho informe se incluirá como 
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conclusión y recomendación los aspectos de control interno que lo ameriten para 
el seguimiento correspondiente. 
b) Papeles de Trabajo 
Constituyen un registro completo y detallado de la labor efectuada y las 
conclusiones alcanzadas, según lo señala la NAGU 3.50; asimismo, son el 
soporte documental que sustenta los hallazgos, opiniones y conclusiones que se 
presentan en el informe. Pueden incluir medios de almacenamiento magnético, 
electrónicos, informáticos y otros. 
c) Comunicación de Hallazgos 
La NAGU 3.60 define como: Hallazgo de Auditoría, a las presuntas 
deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de 
los procedimientos de control gubernamental; en consecuencia, no implica un 
prejuzgamiento ni imputación de responsabilidad alguna. 
La NAGU 3.60 también establece que: La comunicación de los hallazgos se 
efectúa por escrito, y su entrega al destinatario es de forma directa y reservada; 
previendo la norma determinadas formalidades para la misma, así como los 
casos de excepción a la indicada comunicación. Asimismo, dicha comunicación 
deberá incluir el plazo para la recepción de las aclaraciones o comentarios que 
deberán formular individualmente las personas comprendidas, pudiéndose 
ampliar el plazo de ser requerido por el auditado. 
2.2.7.2.3. Informe de Auditoria 
a) Elaboración del Informe 
La NAGU 4.10, nos menciona que; éste es un documento que tiene la 
finalidad de exponer las deficiencias o desviaciones más significativas, que 
permitan promover mejoras en la conducción de las operaciones en las áreas que 
fueron materia de examen, siendo que las deficiencias referidas a aspectos de 
control interno, se revelaran en el documento denominado Memorándum de 
Control Interno. 
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2.2.7.3. Características de la Auditoria gubernamental 
Fonseca (2007) enumera a continuación las características que constituyen el marco 
general de cualquier examen efectuado en el sector público y denominado auditoría 
gubernamental, son: 
a) Es objetiva, siendo una condición que el auditor sea independiente de las 
actividades revisadas, cuidando siempre mantener una actitud mental independiente. 
b) Es sistemáticamente planeada y efectuada, responde a un proceso 
desarrollado por profesionales interdisciplinarios idóneos y expertos, sujetos a las 
normas de auditoría y su código de ética profesional. 
c) Cubre las operaciones financieras o administrativas y las inversiones de obra 
pública (realizada con recursos propios, estatales y/o federales) del sujeto de 
fiscalización o grupo de unidades responsables o una parte de las mismas. 
d) Concluye con un informe escrito, presentando los resultados del examen, que 
contiene comentarios del auditor sobre los hallazgos desarrollados durante el curso 
de la revisión y en la medida de lo posible recomendaciones proactivas y 
constructivas para introducir mejoras en las operaciones examinadas. 
2.2.7.4. Finalidad y objetivos de la Auditoria Gubernamental 
a) Finalidad 
Lo que establece el OFS es que principalmente la auditoría gubernamental busca 
es ayudar a los sujetos de fiscalización a mejorar sus operaciones y actividades 
dándoles a conocer las áreas de oportunidad, mediante las conclusiones y las 
recomendaciones. 
b) Objetivos 
Los objetivos básicos de la auditoría gubernamental son evaluar: 
 Si las entidades del sector público y sus servidores han cumplido 
adecuadamente con los deberes y atribuciones asignados: 
 Si tales funciones se han ejecutado de manera eficiente, efectiva y 
económica; 
 Si los objetivos y las metas propuestas han sido logrados (auditoría de 
desempeño); 
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 Si la información producida es correcta y confiable; y si se han 
cumplido las disposiciones legales aplicables. 
2.2.7.5. Auditoria de Obras Públicas 
Ramírez (2006), presenta las siguientes características: 
 Es objetivo, debido a que el profesional que examina debe ser 
independiente de las actividades que audita. 
 Sus acciones son sistemáticas en todas sus etapas. 
 Es profesionalmente dirigida y efectuada por personal capacitado y 
especializado sobre la materia. 
 Se orienta al ámbito de las operaciones financieras en la parte específica 
de la inversión en proyectos, así como administrativas en su planificación, 
organización, dirección y control, y técnicas, en los procesos constructivos en 
cantidad y calidad. 
 Se efectúa en forma posterior y oportuna a las operaciones o actividades 
que, una vez ejecutadas, hayan causado efecto. 
 Evalúa las operaciones comparándolas con disposiciones legales y 
normativas pertinentes, pará- metros de rendimiento y normas de calidad e 
incluye las políticas, estrategias, planes y objetivos como criterios válidos para 
el examen. 
 Sus resultados se traducen en un informe escrito que contiene 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, redactados con carácter 
constructivo y orientado al mejoramiento de las operaciones examinadas. 
2.2.7.5.1. Objetivos de las Obras Públicas 
Ramírez (2006), establece que los objetivos de las obras públicas son las siguientes: 
a) Establecer el grado de eficiencia, economía y eficacia en la utilización de 
los recursos materiales y financieros durante la planificación, ejecución y 
operación del proyecto. 
b) Determinar la coherencia entre el proceso previo a la construcción (etapa 
de pre inversión y posteriores) e inversión, con relación a los objetivos 
inicialmente previstos y los resultados alcanzados. 
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c) Verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la 
planificación del proyecto mediante la constatación del cumplimiento del diseño 
y las especificaciones técnicas, así como de la razonabilidad y oportunidad de 
las modificaciones aprobadas con relación a los objetivos contractuales. 
d) Aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de los controles 
internos implantados, estableciendo la manera cómo los responsables de la 
planificación, organización, dirección y con- trol de los proyectos y los titulares 
de una entidad pública o una empresa prestadora de servicios cumplen con sus 
obligaciones. 
e) Mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de la 
información gerencial analizando si es acorde con los objetivos trazados y 
permite la toma de decisiones a favor de una gestión transparente. 
f) Determinar si los sistemas de supervisión y fiscalización de los proyectos 
operan o lo han hecho adecuadamente, en orden al cumplimiento de los objetivos 
de la entidad o empresa. 
2.2.7.5.2. Documentación específica de la obra 
Según Álvarez (2008), nos dice que: Dependiendo del tipo de proyecto, deberá 
constatarse la existencia y recopilación de la siguiente documentación para su revisión 
y estudio. 
a) Autorización competente para el inicio del proyecto. 
b) Estudios de pre inversión. 
c) Origen del financiamiento: certificado de existencia de fondos 
suficientes, partida presupuestaria correspondiente; contratos de financiamiento. 
d) Proceso pre-contractual: especificaciones administrativas, presupuesto 
referencial, análisis de precios unitarios, metodología constructiva, plazo de 
ejecución recomendado y pliegos de concurso. 
e) Adjudicación: sistema de concurso adoptado, convocatoria, cuadros 
comparativos de ofertas y calificación de las mismas, informe para adjudicación, 
acta de adjudicación, comunicación de resultados del proceso, autorización para 
contratar emitida por autoridad competente y oferta adjudicada. 
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f) Construcción: contratos (principal, complementarios, ampliatorios, 
modificatorios), presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, cronogramas 
vigentes, garantías presentadas (fiel cumplimiento, anticipo, calidad técnica u 
otras), órdenes de cambio, órdenes de trabajo, planillas de avance de obra y 
anexos demostrativos, certificado del flujo económico 
Emitido por el área administrativa pertinente, informes de laboratorio y 
resultados de control de calidad (suelos, materiales, ensayos y otros), planos de 
detalle, estructurales, arquitectónicos, etcétera), actas de recepción provisional y 
definitiva, libro de obra, crono- gramas valorados y demás correspondencia 
relativa al proyecto. 
g) Control interno: reglamentos manuales, normas e instructivos y 
procedimientos aplicables al control, recursos asignados, informes de evaluación 
y de auditorías anteriores, documentación relativa a la aprobación y pago de 
planillas de avance de obra y de supervisión, comprobantes y correspondencia. 
h) Organización de la supervisión o fiscalización de la obra, decisión de 
contratar o efectuarla por administración directa, selección de ofertas, cuadros 
demostrativos de la selección, informe para adjudicación, actas de adjudicación, 
negociación, autorización para contratar, oferta adjudicada. 
i) Contrato de supervisión con todos los documentos que lo conforman, 
garantías, planillas de pago de los servicios con los respectivos anexos 
justificativos, certificación del flujo económico del contrato de supervisión 
emitido por el área administrativa correspondiente, informes de supervisión, 
aprobación de planillas de avance de obra, recomendaciones técnicas, 
aprobación de órdenes de cambio, certificación de finalización de obras, 
recomendación para las recepciones y correspondencia. 
2.2.7.5.3. Ejecución 
Según Álvarez (2008), nos menciona que; en esta etapa el equipo de auditoría 
deberá efectuar todas las labores de observación, inspección, re- visión, análisis, 
indagación, confirmación y cálculo, a fin de obtener evidencias para determinar el grado 
de cumplimiento de los objetivos previstos para la ejecución y el control del proyecto 
examinado. 
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La obtención de evidencias mediante la aplicación de las técnicas de auditoría y de 
las pruebas sustantivas establecidas o las que resulten necesarias considerará lo previsto 
igualmente al respecto por las Normas de Auditoría Gubernamental, la parte general y 
el capítulo relativo a la auditoría de gestión u operacional. Sin perjuicio de lo anterior, 
en cualquier caso será necesario que el auditor actúe para alcanzar los objetivos 
determinados en la programación del examen. (Álvarez; 2008) 
Para lo cual deberá verificar al menos, los siguientes componentes principales: 
 Evaluación del control interno. 
 Cumplimiento del diseño y especificaciones técnicas. 
 Justificación y resultado de las modificaciones al proyecto. 
 Justificación del costo de la inversión. 
 Cumplimiento de objetivos del proyecto. 
Las actividades a ejecutar a través de los procedimientos diseñados incluirán: 
 Trabajo de campo. 
 Trabajo de gabinete. 
 Trabajo de laboratorio. 
2.2.7.5.4. Desarrollo y comunicación de hallazgos 
Según Álvarez (2008), Los aspectos señalados anteriormente serán fundamentos 
para el desarrollo de los correspondientes hallazgos y la emisión, en caso necesario, de 
recomendaciones tendientes a superar aspectos críticos y conseguir mejoras en el 
proyecto que motivó la revisión o en otros que la entidad emprenda. 
El desarrollo y comunicación de los hallazgos de auditoría se regirá por lo 
establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental y la parte general de los 
manuales gubernamentales, así como en lo pertinente en la Guía para la Preparación y 
Elaboración del Informe de Auditoría Gubernamental. 
2.2.7.6. Leyes aplicadas 
2.2.7.6.1. Ley de Contrataciones del Estado 
La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar 
las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios 
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u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Así mismo 
tiene como objetivo establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del 
contribuyente en las contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de 
manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio 
y calidad, a través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la 
presente norma 
2.2.7.6.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República 
Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría 
General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, 
independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. 
Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el 
nombre genérico de entidades, son las siguientes: a) El Gobierno Central, sus entidades 
y órganos que, bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, 
incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones. 
2.2.7.6.3. Normas de auditoria gubernamental (NAGU) 
Son los criterios que determinan los requisitos de orden personal y profesional del 
auditor, orientados a uniformar el trabajo de la auditoría gubernamental y obtener 
resultados de calidad. 
Constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar el ejercicio profesional 
del auditor gubernamental y uniformar el ejercicio profesional del auditor 
gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y resultados de su trabajo, 
promoviendo el grado de economía, eficiencia, eficacia en la gestión de la entidad 
auditada. 
2.2.7.6.4. Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) 
Es un documento normativo que define las políticas y las orientaciones para el 
ejercicio de la auditoría gubernamental en nuestro país. Ha sido aprobado por el 
Contralor General de la República en su calidad de titular del órgano rector del Sistema 
Nacional de Control. 
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2.2.7.6.5. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley Nº 27293 y sus 
modificatorias 
La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de 
optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados 
con las diversas fases de los proyectos de inversión. 
En el artículo 3 de dicha norma menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas 
a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público es la 
más alta autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta 
las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión 
Pública 
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III. Metodología 
3.1. Tipo y nivel de Investigación 
El trabajo realizado en la presente investigación es de tipo aplicada tecnológica, 
puesto que los conocimientos que se lograron obtener en la investigación se aplican en 
la práctica, asimismo esto nos permitió evaluar las obras públicas de la municipalidad 
provincial de Chiclayo del año 2013. 
Por otro lado, según la naturaleza de los objetivos, el tipo de investigación llevada a 
cabo, fue de tipo explicativa, puesto que está más estructurada, comprueba la hipótesis 
identificando y analizando las causales (variables independientes) y explica los resultados 
de hechos verificables (variables dependientes). 
3.2. Diseño de investigación 
El diseño del presente proyecto de investigación aplicado es de tipo descriptivo– 
explicativo; ya que no hay manipulación de variables, así mismo se describen situaciones y 
eventos; la respuesta está en el presente donde se logra encontrar las causas del problema. 
Es por ello que se evaluaron las obras públicas para determinar la eficiencia y eficacia 
en su gestión de la municipalidad provincial de Chiclayo año 2013. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
a) Población 
La población que se ha considerado para esta investigación estará conformada por los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, encargados de aprobar las obras 
públicas, tomando en consideración la disposición de accesibilidad a la información y el 
apoyo para la ejecución de la presente investigación. 
b) Muestra 
Como la población estuvo conformada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
nuestra muestra específica fueron 5 personas que laboran en el área de presupuestos de obras 
públicas que manejan dicha información. 
3.4. Criterios de selección 
Las características que delimitaron la población de estudio, están determinadas por 
la actividad que realiza la municipalidad, lo mismo que ha permitido llegar a obtener la 
información requerida que se plasma en la presente investigación. 
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3.5. Operacionalización de variables 
Tabla 2  
Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
OBRAS 
PUBLICAS 
Dan a conocer que las obras públicas son trabajos 
y actividades en construcción civil que requieren: 
dirección, técnica, expediente técnico aprobado 
mano de obra, materiales e insumos, servicios 
varios así como el equipo necesario para 
ejecutarlos que estén aprobadas y asignadas 
independientemente del origen de los recursos 
financieros para la construcción, conservación, 
mantenimiento, reparación y demolición de bienes 
inmuebles. 
Comprende la 
etapas de: 
planificación, 
ejecución e 
informe 
Planificación 
Programa de trabajo para el  examen  de  obras 
públicas. 
Preparación para el examen de obras públicas 
Designación del cambio de auditoría. 
Ejecución 
Instalación del equipo y tránsito en el campo. 
Trabajo de laboratorio. 
Trabajo de gabinete. 
Informe 
Elaboración del informe. 
Formulación, ordenamiento y archivo de los 
papeles de trabajo. 
EFICIENCIA 
Y EFICACIA 
EFICACIA: Grado en que se 
logran los objetivos y metas 
de un plan, es decir, cuánto 
de los resultados esperados 
se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los 
Comprende: 
Eficiencia y 
eficacia 
RA / RE 
R* 
A* 
E* 
 
R* 
A* 
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esfuerzos de una entidad en las actividades y 
procesos que realmente deben llevarse a cabo para 
el cumplimiento de los objetivos formulados 
EFICIENCIA: Es el logro de 
un objetivo al menor costo 
unitario posible. en este caso se busca un uso 
óptimo de los recursos disponibles para lograr los 
objetivos deseados 
 
 
C* 
T* 
E* 
0     
Fuente: elaboración propia; Chiclayo 2013 
* Significado de letras: donde R= Resultado; E=Esperado; C=costo; A=alcanzado; T= Tiempo 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El estudio de la actividades se llevó a cabo a través de un método empírico - teórico, 
puesto que se realizaron una serie de investigaciones referentes al problema, partiendo con 
la exploración y el análisis preliminar de la información, a la vez permitió tener un contacto 
directo con la Municipalidad provincial de Chiclayo mediante la observación, y la extracción 
de información realizada. 
3.6.1. Observación 
Se llegó a obtener una percepción directa de las actividades que realiza la empresa, así 
como los diferentes procesos operativos que se incurrieron para llevar a cabo dichas 
actividades. 
3.6.2. Entrevista 
Adquisición de la información donde se establece una comunicación directa con el 
entrevistado con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 
3.7. Procedimientos 
El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo en las áreas administrativas 
y operativas de la municipalidad, utilizando las herramientas pertinentes para ello, 
(observación y entrevista), dicha información fue de suma importancia puesto que nos 
permitió cumplir los objetivos propuestos. 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 
La información recopilada a través de los instrumentos y técnicas de recolección de 
datos, se organizó de una forma estructurada para que a través de ella se pudiese cumplir 
con los objetivos planteados que dieron solución al problema planteado. 
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3.9. Matriz de consistencia
Tabla 3  
Matriz de consistencia 
TITULO 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO DE 
LAS OBRAS 
PÚBLICAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHICLAYO AÑO 
2013, PARA 
DETERMINAR LA 
EFICIENCIA DE LA 
GESTIÓN 
¿ Cómo determinar 
la eficiencia de la 
gestión de las obras 
publicas 
"infraestructura 
vial" de la 
municipalidad 
provincial de 
Chiclayo año 2013, 
mediante la 
evaluación del 
cumplimiento 
normativo 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la 
eficiencia de las obras públicas en la 
municipalidad provincial de Chiclayo 
año 2013, a través de la evaluación del 
cumplimiento normativo establecido 
para la ejecución de las mismas. 
Si se evalúa las obras 
públicas 
en la municipalidad 
provincial 
de Chiclayo año 2013, 
mediante una auditoria 
gubernamental 
evaluando el 
cumplimiento 
normativo, entonces se 
podrá determinar 
la eficiencia y a la vez el 
impacto social que estas 
generan.  
CLASIFICACIÓN DE LAS 
VARIABLES  
Las variables en el presente proyecto 
de investigación:  
I. Conforme a su naturaleza. 
Variable cualitativa nominal: 
Aplicación de la auditoria 
gubernamental de gestión hacia las 
obras públicas. 
Variable cuantitativa continua: 
Medición de la eficiencia a través 
de la información presupuestaria y 
financiera adquirida 
correspondiente al ejercicio 2013.  
II. Conforme a su rol. 
Dependiente: Medición de la 
eficiencia y a través de la 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Comprobar   que   la   
planeación,   programación, 
adjudicación, contratación y 
ejecución de las obras 
públicas se haya hecho 
conforme a lo establecido.  
 Verificar en cumplimiento del 
presupuesto, los lineamientos y 
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las normas legales establecidos 
en el proyecto de las obras 
públicas.  
 Verificar la transparencia y 
eficiencia con que han sido   
utilizados   los   recursos   y   
los   resultados alcanzados.  
 Verificar   la   eficiencia   de   
los   sistemas   de 
administración aplicados, así 
mismo si el personal encargado 
cumple con sus obligaciones.  
 Determinación de la eficiencia 
de la gestión. 
información presupuestaria y 
financiera adquirida. 
Independiente: Aplicación de la 
auditoria gubernamental 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
3.10. Consideraciones éticas 
En el presente trabajo de investigación se respeta la privacidad de las personas involucradas que nos proporcionaron la información, ya 
que la función que ejercen y la información que manejan es confidencial, así mismo respetando la función que desempeñan se han cambiado 
algunos datos con la finalidad de no perjudicar a la institución. 
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IV. Resultados y discusión 
4.1. Resultados 
De acuerdo a la Información contenida en la página de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo. 
4.1.1. Diagnóstico general 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo, es el ente responsable de fomentar el 
desarrollo local provincial, coordinar las relaciones con el Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y con la sociedad civil, sin interferir en sus funciones y atribuciones. Con la 
finalidad de cumplir con sus objetivos y metas institucionales, tiene los siguientes datos y 
estructura orgánica: 
4.1.1.1. Domicilio Legal 
Dirección: Calle Elías Aguirre N° 240 [Ex. Mutual Chiclayo] 
4.1.1.2. Misión 
Al 2014 seremos una institución modelo, líder en la promoción del desarrollo 
integral sustentable, con una ciudad saludable, ordenada y segura reflejada en una mejor 
calidad de vida de sus habitantes, fortaleciendo su identidad cultural. 
4.1.1.3. Visión 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo representa al vecindario, promueve la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de su circunscripción. 
4.1.1.4. Objetivos 
a) Fortalecer las competencias de defensa jurídica, asesoramiento legal, 
administrativo y de planeamiento institucional que permitan alcanzar un nivel 
especializado y de simplificación administrativa, agilizando la gestión municipal y 
optimizando los recursos presupuestados de manera participativa. 
b) Fortalecer la gestión municipal, mediante políticas institucionales orientadas a 
optimizar la calidad de los servicios y programas sociales destinados a satisfacer las 
necesidades básicas de los ciudadanos bajo una perspectiva efectiva del control interno 
preventivo de las principales operaciones administrativas y financieras en el ámbito de 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
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c) Lograr una gestión municipal moderna, eficiente y eficaz , que permita el 
desarrollo de los planes y servicios municipales, mediante la optimización de sus 
recursos humanos, materiales y financieros bajo criterios de racionalidad, 
fortalecimiento de capacidades, innovación tecnológica e integración de sus sistemas, 
procesos y procedimientos, proyectando una imagen positiva, confiable y transparente 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 
d) Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, facilitando a la 
población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables el acceso a los 
servicios municipales, programas de asistencia social e igualdad de derechos, mediante 
el impulso de la inversión social, sanitaria, de desarrollo humano y de carácter 
productivo, bajo un enfoque de participación ciudadana y equidad de género. 
e) Fortalecer la identidad cultural y el desarrollo humano de la población 
promoviendo su participación en espacios comunales forjando así, una conducta 
regionalista identificada con su legado histórico cultural y el desarrollo sostenible del 
turismo en Chiclayo. 
f) Posicionar a la Municipalidad Provincial de Chiclayo como líder del desarrollo 
económico, mediante la promoción de la actividad empresarial competitiva, 
formalización de las MYPES y fomento de la inversión privada, garantizando una 
ciudad limpia, ordenada, segura, ambientalmente sostenible, saludable y con vías de 
acceso articuladas e integradas interna y externamente, asegurando el turismo, el flujo 
de factores productivos y el abastecimiento de la provincia. 
g) Mejorar la infraestructura urbana, definiendo los mecanismos de gestión y de 
control para el cumplimiento de los procesos de ejecución de obras públicas y 
proyectos; así como promover el ordenamiento territorial a través del plan de 
acondicionamiento territorial y el plan de desarrollo urbano ambiental, sobre la base de 
una zonificación ecológica económica, fortaleciendo el sistema catastral; atendiendo 
de forma integral a las necesidades básicas de la población y por ende favorecer al 
desarrollo económico social, turístico y cultural de la provincia de Chiclayo. 
h) Desarrollar la cultura de prevención frente a la Inseguridad Ciudadana y ante los 
peligros naturales, fomentando el ejercicio de los derechos, libertades y 
responsabilidades de forma democrática y participativa. 
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4.1.1.5. Finalidad 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo, representa al vecindario, promueve la 
adecuada prestación de los servicios públicos y propugna una planificación participativa 
y concertada con la sociedad civil, para el desarrollo integral, sostenible y armónico de 
su circunscripción. 
4.1.1.6. Organigrama 
 
Figura 2. Organigrama de la municipalidad provincial de Chiclayo 
Fuente: Información tomada de la página de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 2013 
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4.1.1.7. Flujograma 
 
Figura 3. Flujograma de la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
Fuente: Información tomada de la página de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 2013 
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4.1.1.8. Diagrama 
 
Figura 4. Diagrama de flujo de la liquidación de obra. 
Fuente: Pagina consultada “OSCE; Chiclayo 2013 
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4.1.1.9. Foda 
Tabla 4 
Análisis Foda 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Entidad   enmarcada   en   la   Ley   Orgánica   de 
Municipalidades. Otorga autonomía política, 
económica y administrativa 
Transferencia de recursos por parte del Gobierno 
Central en el marco del proceso de 
descentralización. 
Apertura Institucional para la incorporación de 
políticas y programas sociales en el marco de la 
descentralización. 
Existencia de diversos programas de   
cooperación internacional orientados apoyar a 
los Gobiernos locales. 
Dinamismo   y   espíritu   de   concertación   de   
las instituciones públicas y privadas que trabajan 
en convenio   con   la   Municipalidad   
promoviendo   el desarrollo integral. 
Instituciones públicas y privadas orientadas al 
desarrollo local (ONGs), colegios profesionales, 
universidades, asociaciones empresariales y 
sociedad civil organizada. 
Manejo de nuevas tecnologías de la información 
(Pág.-Web, SIAF, SNIP, etc.) 
Convenios  institucionales  de  cooperación  
orientada  a disminuir  y  controlar  los  niveles  
de  delincuencia (Ministerio Publico, PNP). 
Presencia municipal con las Organizaciones 
Sociales de base, brindando   asistencia   social   
a   la   población vulnerable a través de los 
programas sociales. 
Existencias de programas de  capacitación,  
asistencia técnica,  convenios  de  cooperación  
de  organismos públicos  nacionales  (MEF,  
PCM,  MINDES,  Gobierno Regional). 
Servidores municipales con experiencia y 
capacitación en gestión municipal y vocación de 
servicio comprometidos con el desarrollo 
institucional 
Innovación tecnológica que posibilita el acceso a 
conocimiento aplicable a la simplificación de 
procesos municipales. 
Compromiso de la Administración Municipal 
para preservar el equilibrio del medio ambiente y 
detener su deterioro. 
Participación de la población en el proceso de 
planificación y desarrollo y del presupuesto 
participativo 8- Incremento del flujo turístico 
regional 
Incremento de áreas verdes de uso público. 
Equipamiento logístico y tecnológico a los 
programas de Seguridad Ciudadana 
Sistema de Recaudación tributaria (SATCH)   
Fuente Información tomada de la página web de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 2013. 
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4.1.2. Análisis del cumplimiento normativo de obras públicas 
4.1.2.1. Obras públicas en Chiclayo 
Con la información antes mencionada se dio a conocer cuáles fueron las obras 
presupuestadas en el periodo 2013, de las cuales se tomó 1 obra, la cual fue analizada 
de la mano con el desarrollo de nuestros objetivos. Ver anexo Nº 02. 
4.1.2.2. Comparación de resultados 
Para empezar esta evaluación y comparación se debe dar a conocer que solamente 
se está tomando una obra del periodo 2013, no porque sean la más resaltante, sino 
porque se obtuvo más acceso a la información sobre esta obra pública. Así mismo 
evaluaremos el cumplimiento en todo el desempeño de las obras abordadas en cuanto a 
la normativa establecida, desde su contratación hasta su ejecución o su puesta en marcha 
para el servicio de la población. Para eso a continuación la siguiente información: 
Según la fuente consultada al SEACE este es el valor estimado, para cada obra que 
se analizará a continuación: 
Tabla 5 
Estimación de obra por el SEACE 
NOMBRE DE LA OBRA VALOR 
ESTIMADO 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
Pavimento Flexible En 
Caliente Av. Pedro Ruiz 
Entre Av. Luis Gonzales Y 
Av. Eufemio Lora Y Lora 
Y Av. Eufemio Lora Y 
Lora Entre Av. Pedro Ruiz 
Y Av. Fernando Belaunde 
Del Distrito De Chiclayo, 
Provincia De Chiclayo 
Lambayeque. 
 
 
 
 
S/922,712.09 
 
 
 
 
067/08/2013 
 
 
 
 
 
Chiclayo 
 
 
 
Recursos 
directamente 
recaudados 
Fuente: Elaboración 
De conformidad con el SEACE, esta obra se presupuestó en el 2013, con sus 
respectivos montos; ver: Anexo N°: 02 
A continuación se muestra los siguientes cuadros en los cuales se dará a conocer 
que según el SEACE (Organismo Supervisor de contrataciones del estado) existen N°66 
obras presupuestadas para el periodo que se está analizando que comparando con la 
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información recaudada de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se concluye que no 
se tienen la misma cantidad de obras estimadas y presupuestadas para ese periodo. 
Tabla 6 
Obras para el año 2013 
AÑO 2013 
Obras 66 obras 
Ejecutadas 31 obras 
Liquidadas 10 obras 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
Estos fueron los datos recaudados, acerca de las obras que fueron presupuestadas, 
ejecutadas y liquidadas en el año que estamos analizando 2013. Debemos dar a conocer 
que Chiclayo se encuentra ubicado en el Área N° 01 por pertenecer a la zona norte del 
Perú. 
Es por ello que en la presente investigación se recopiló información respecto a la 
siguiente obra: PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE AV. PEDRO RUIZ ENTRE 
AV. LUIS GONZALES Y AV. EUFEMIO LORA Y LORA Y AV. EUFEMIO LORA 
Y LORA ENTRE AV. PEDRO RUIZ Y AV. FERNANDO BELAUNDE DISTRITO 
DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE. 
a) Modalidad de ejecución: Por Contrata. 
b) Empresa constructora: Consorcio Progreso. 
c) Plazos de ejecución: 21 días Calendarios. 
d) Fecha de entrega del terreno: 06/08/2013 
e) Fecha de inicio de obra: 06/08/2013 
f) Objetivos de la obra: 
 Contribuir con el ornato y desarrollo urbano de la ciudad de Chiclayo. 
 Mejorar el estado de transitabilidad de la vía comprometida con el proyecto. 
 Prestar un buen servicio vehicular, peatonal y brindando mejores 
condiciones de acceso a la zona. 
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Tabla 7 
Resumen del monto a favor del contratista 
DETALLE MONTO 
Costo de la Obra  S/. 922,712.09 
Reajustes Actualizados  S/. 1845.43 
Costo general de la obra, incluye reajustes realizados S/.924,557.52 
Monto Cancelado S/. 922,712.09 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013 
  En este cuadro se muestra los montos por los que se liquidó la obra para el 
27/02/2014, con un saldo a favor del contratista que se detalla en el siguiente cuadro. 
Tabla 8 
Detalle del monto total a favor del contratista 
DETALLE MONTO 
Saldo a favor del contratista: 
Costo de obra + Reajustes – Monto cancelado 
S/. 1,845.43 
Carta Fianza FOGAPI: 
Contrato Principal. 
S/. 92,271.21 
Monto a favor del contratista S/. 94,116.64 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013 
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Tabla 9 
Cronograma de actividades inicial 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Tabla 10 
Cronograma de desembolsos y adquisiciones de materiales 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
 
 
 
 
 
MES
TIPO  1 SEMANA  2 SEMANA 
 3 SEMANA  -  
4 SEMANA 
 5 SEMANA  6 SEMANA 
Mano De Obra  S/       4,551.43  S/       8,740.73  S/       4,961.77  S/                -    S/                -    S/      18,253.93 
Materiales  S/   129,892.98  S/   249,451.12  S/   141,603.65  S/                -    S/                -    S/    520,947.75 
Eq. Y Desg. De 
Herram.
 S/     28,033.56  S/     53,836.64  S/     30,560.96  S/                -    S/                -    S/      12,431.16 
Gastos 
Generales10 %
 S/     16,247.80  S/     31,202.85  S/     17,712.64  S/                -    S/                -    S/      65,163.29 
Utilidad 10%  S/     16,247.80  S/     31,202.85  S/     17,712.64  S/                -    S/                -    S/      65,163.29 
Subtotal  S/   194,973.57  S/   374,434.19  S/   212,551.66  S/                -    S/                -    S/    781,959.42 
I.G.V 18%  S/     35,095.24  S/     67,389.15  S/     38,259.30  S/                -    S/                -    S/    140,743.69 
TOTAL 
PRESUPUESTO
 S/230,068.81  S/441,832.35  S/250,810.96  S/               -    S/               -    S/ 922,712.12 
 2.do MES 
 TOTAL 
DESAGREG 
1.er MES
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Figura 5. Precios e insumos requeridos 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; 
Chiclayo 2013. 
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Figura 6. Planilla de metrados. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Luego de realizarse la planilla de metrados para ver cómo es que se va a trabajar 
las pistas y tierras; se hace un análisis detallado de los precios unitarios de los materiales 
que se usaras, véalo en nuestros anexos N° (7); se procede a mostrar lo siguiente: 
Tabla 11 
Consolidado del presupuesto 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
 
 
DESCRIPCION % MONTO
MANO DE OBRA 18,253.94S/     
MATERIALES 520,947.75S/   
EQUIPOS 112,431.15S/   
GASTOS GENERALES 10% 65,163.28S/     
UTILIDAD 10% 65,163.28S/     
SUB TOTAL 781,959.40S/ 
IGV 18% 140,752.69S/   
TOTAL 922,712.09S/ 
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Figura 7. Presupuesto completo 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Se debe dar a conocer que adicional a este presupuesto, existe un presupuesto 
adicional que se encuentra adjunto en los anexos, por ende, se realiza un segundo 
análisis de precios. 
Una de estas modificaciones que se da, es del mismo representante del 
CONSORCIO PROGRESO, el cual hace la devolución oficial del expediente técnico 
de la obra abordada al no cumplir con los requisitos establecidos, así mismo este se 
deberá rehacer en razón de que los planos del proyecto no coinciden con el metrado 
realizado y vezado en el expediente técnico que se presente para empezar la obra. Ver 
Anexo N° 7 
Una vez que ha sido aprobado y revisado el expediente se emite una carta 
confirmando la viabilidad de la obra pública. 
Este presupuesto adicional se debe dar a conocer, según el Reglamento N° 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; como se mencionó antes, estas 
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modificaciones se sustentan en el presupuesto adicional por metrados adicionales que 
coinciden con los planos que se presentaron junto con el expediente técnico. 
Así mismo cabe mencionar que las obras adicionales deben ser menores o que no 
alcancen el 15% del valor de la obra; según el Reglamento de Ley de Contrataciones 
del Estado. Ver el Anexo N° 7: Informe sobre el expediente adicional. 
 
Figura 8. Valorización N° 01, fecha de inicio 09/08/2013 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Tabla 12 
Consolidado del presupuesto 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
COSTO DIRECTO 372,209.64S/   
A GASTOS GENERALES 37,220.96S/     
UTILIDAD 10% 37,220.96S/     
SUB TOTAL 446,651.56S/ 
IGV 18% 80,397.28S/     
TOTAL VALORIZADO 527,048.84S/ 
ADELANTOS Y DEDUCCIONES -S/              
VALORIZACION NETA 527,048.84S/ 
VALORIZACION N° 01
53 
 
 
 
 
Figura 9. Valorización N° 02, fecha de inicio 09/08/2013, acumulado 30/08/2013 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Tabla 13 
Consolidado del presupuesto 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
COSTO DIRECTO 279,423.20S/ 
A GASTOS GENERALES 27,942.32S/   
UTILIDAD 10% 27,942.32S/   
SUB TOTAL 335,307.84S/ 
IGV 18% 60,355.41S/   
TOTAL VALORIZADO 395,663.25S/ 
ADELANTOS Y DEDUCCIONES -S/            
VALORIZACION NETA 395,663.25S/ 
VALORIZACION N° 2
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Figura 10. Descripción del proyecto 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
Tabla 14 
Calendario valorizado de avance de obra 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
DESCRIPCION SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 ALCANZADA
COSTO DIRECTO 162,477.97S/ 312,028.49S/ 177,126.38S/ 651,632.84S/    
GASTO GENERAL 16,247.80S/   31,202.85S/   17,712.64S/   65,163.28S/      
UTILIDAD 16,247.80S/   31,202.85S/   17,712.64S/   65,163.28S/      
FACTOR DE RELACION 194,973.57S/ 374,434.19S/ 212,551.66S/ 781,959.40S/    
PORCENTAJE DE AVANCE 24.93% 47.88% 27.18% 100.00%
VALORIZACIONES
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Figura 11 Cronograma de actividades vigente 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
 
Figura 12.  Replanteo de metrados de avenidas por tramos 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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I.G.V. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
Tabla 15 
IGV De lo pagado 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
Tabla 16 
IGV De lo recalculado 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
Reajustes pagados. 
Tabla 17 
Reajustes de lo pagado 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
 
DESCRIPCION N° IGV REFRENCIA
ADELANTO DE DEFECTIVO
ADELANTO DE MATERIALES
VALORIZACIONES 1 80,397.28S/    FACTURA N° 0041
2 60,355.61S/    FACTURA N° 0042
140,752.89   
DESCRIPCION N° IGV REFRENCIA
ADELANTO DE DEFECTIVO
ADELANTO DE MATERIALES
VALORIZACIONES 1 80,557.97S/    
2 60,476.23S/    
141,034.20   
VALORIZACION REFRENCIA
N° MES DE AGOSTO 2013 -                           
1 SEMANA 01 -S/             -                           
2 SEMANA 02 -S/             -                           
-S/             -                           
REAJUSTE
TOTAL
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Valorización de la obra principal 
Tabla 18 
Valorización de la obra principal 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
Tabla 19 
Valorizacion de lo recalculado 
 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
# MES DE AGOSTO VALORIZACIONES
REFERENCIA DE 
FECHA DE PAGO
VAL N° 01 SEMANA 01 446,851.56S/               FACT. N° 0000041
VAL N° 02 SEMANA 02 335,307.84S/               FACT. N° 0000042
782,159.40S/               TOTAL
# MES DE AGOSTO VALORIZACIONES
REFERENCIA DE 
FECHA DE PAGO
VAL N° 01 SEMANA 01 446,650.95S/               
VAL N° 02 SEMANA 02 335,308.45S/               
781,959.40S/               TOTAL
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Figura 13. Liquidación de obra 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
4.1.3. Resultado de la entrevista aplicada. 
Uno de los instrumentos empleados, fue la entrevista, la cual se aplicó en la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, específicamente dentro del área de costos y 
presupuestos de las obras públicas e ingenieros encargados de administrar la ejecución de 
éstas; aplicada directamente a 5 personas. (Ver anexo N°01). 
Al emplear el cuestionario para evaluar los procedimientos de la información de las 
obras publicas en Chiclayo, las diferentes personas entrevistadas respondieron 
positivamente, afirmando que sí cuentan con un manual de funciones que detalle cada una 
de las actividades de su puesto, a la vez testificaron que si cumplen con la legislación sobre 
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las cuales se basa la ejecución de proyectos de obras públicas, observándose organización, 
dirección y control del proyecto a ejecutar, por ende se hace la verificación en los contratos 
de obra pública que se hayan adjudicado a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatorias, en las que libremente se hayan presentado proposiciones en sobre cerrado, 
según lo indicado en la Ley. 
Con respecto a la pregunta número ocho (08) del cuestionario, la cual trata sobre el 
estudio del diseño del proyecto, nos indicaron que este estudio es la parte más importante 
y compleja, ya que define el diseño de una construcción antes de ser realizada, es el 
documento base sobre el cual se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y 
proyectistas de distintas especialidades, ya que a lo largo de un proyecto se desarrolla la 
distribución de usos y espacios, la utilización de materiales y tecnologías y la justificación 
técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
La pregunta diez (10), la cual trata sobre el control del avance de obra en relación a los 
cronogramas vigentes, aseveraron que no siempre se cumple y expresaron que en caso que 
el avance de obra sea menor al ochenta por ciento (80%) del avance programado, el 
contratista debe presentar un nuevo calendario con la reprogramación de los trabajos para 
garantizar el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. Adicionalmente el nuevo 
calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es 
aplicable para el cálculo y control de reajustes, a raíz de lo antes mencionado se puede 
inferir que el nuevo calendario reemplaza al calendario de avance de obra vigente. 
Por consiguiente, la ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector 
o supervisor un calendario de avance de obra valorizada actualizada y la programación 
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas. El 
inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el 
residente, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que una vez 
aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. 
Las personas entrevistadas confirmaron la importancia de la presentación de este 
nuevo calendario actualizado, ya que permite a la Entidad mantener el control del avance 
de la obra bajo las nuevas condiciones originadas por la aprobación de la ampliación del 
plazo. 
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Finamente los resultados que muestran la entrevista aplicada en la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo son favorables en virtud de lo expuesto. 
4.2. Discusión 
Del análisis efectuado a la obra; Pavimento flexible en caliente Av. Pedro Ruiz entre 
Av. Luis Gonzales y Av. Eufemio Lora y Lora y Av. Eufemio Lora y Lora entre Av. Pedro 
Ruiz y av. Fernando Belaunde distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo Lambayeque, y 
de acuerdo a los objetivos planteados, tenemos al primer objetivo que era comprobar que 
la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas 
se haya hecho conforme a lo establecido. 
Pues de acuerdo con Salinas et al. (2013). Nos menciona que como primer, segundo y 
tercer paso para ejecutar una obra pública, esta debe responder a una necesidad con 
servicios públicos y en beneficio de la población donde se dará la obra pública; en este caso 
se da la buena pro de la viabilidad de este proyecto. Pero se da un hecho extraordinario, ya 
que el expediente técnico no coincide con los datos de los planos de la obra, ver Anexo 
N°02 de los anexos de la obra N°02. 
El programa de necesidades de cada Administración es la base para encargar la 
elaboración del proyecto técnico, y debe contener una descripción genérica de las obras a 
realizar, su localización, superficie, presupuesto estimado y honorarios facultativos. 
Cabe resaltar que este expediente técnico ya se elaboró y se aprobó para luego definirse 
el tipo o modalidad de ejecución de obra que se dará. 
Por el cual el Consorcio Progreso envió una carta dando a conocer al ente contratista 
que está haciendo la devolución del expediente, ya que no cumple con los requisitos para 
empezar la ejecución de la obra, y que no coinciden con los planos de la obra a ejecutar. 
Lo que detalla el representante de este Consorcio Progreso es que los trabajos preliminares 
que hicieron arrojan resultados mayores en cuanto a metraje de pistas, así mismo no ha 
sido considerado dentro del expediente alzar buzones que se encuentran en las avenidas 
Pedro Ruiz y Eufemio Lora y Lora, los cuales son 24 buzones y no coincide con el 
expediente técnico realizado a esta obra. 
Otro de los puntos que se toma en cuenta es que la fecha de inicio de obra es 
01/08/2013, y la devolución del expediente técnico se da el 21/08/2013; esto implica una 
pérdida de tiempo y dinero, ocasionando la paralización de obras. 
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Asimismo nuestro segundo objetivo consistía en verificar el cumplimiento del 
presupuesto, los lineamientos y las normas legales establecidos en el proyecto de las obras 
públicas, al respecto cabe mencionar que según Álvarez (2013), en el octavo y noveno paso 
para la ejecución de una obra pública, nos dice que Antes de ser aprobado el expediente 
técnico debe estar revisado por los profesionales responsables de su elaboración y por el 
ingeniero especialista encargado de su revisión. Corresponde a la Gerencia de 
Infraestructura Publica solicitar la gerencia general o Dirección de Administración la 
aprobación del expediente técnico y la correspondiente aprobación por parte del consultor 
encargado de la supervisión de la elaboración del estudio. 
Y conforme a la Ley de Contrataciones del Estado según el artículo N° 02 “Las 
contrataciones deben efectuarse de una manera oportuna y bajo las mejores condiciones de 
precio y calidad”. 
Por lo que viene sucediendo en cuanto a las modificaciones, se tiene que volver a 
presupuestar todo desde los precios hasta nuevas valorizaciones, como es el caso de esta 
obra que a raíz de esta modificación inesperada, se procedió a rehacer el expediente técnico, 
nuevas valorizaciones y ajustes para verificar la diferencia en cuanto los desembolsos de 
dinero para la ejecución de las obras. 
En la obra analizada, por no realizarse bien los trabajos preliminares a la ejecución de 
la obra se tuvo que hacer un reajuste y dos valorizaciones para destinar de una manera 
eficiente los recurso y esto genera desembolsos adicionales que hacen que el dinero 
presupuestado para dicha obra sea más cara y a la vez que se usen otros insumos con 
diferente precio que afectan directamente la calidad final de las mismas. 
Se presentaron partidas complementarias que no se encuentran en el presupuesto 
contractual, esto a raíz de la modificación del expediente técnico, según la información 
recabada con un monto de 11,304.74 (once mil trescientos cuatro con setenta y cuatro 
céntimos) incluido IGV, lo cual es un porcentaje adicional de la obra, este es menor que el 
15% con un 10.16% como lo establece la ley de contrataciones del estado, por lo cual 
procede de manera reglamentaria y no se requiere el permiso de la Contraloría General de 
la Republica para que este se ejecute. 
Por otro lado al verificar la transparencia y eficiencia con que han sido utilizados los 
recursos y los resultados alcanzados (que era nuestro tercer objetivo), tenemos que en la 
obra abordada, al momento de ejecutar el presupuesto se realizó la selección de los precios 
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y materiales con los que se iba a trabajar; hasta ese momento todo sigue conforme a lo 
establecido, demostrando eficiencia, según los cuadros mostrados anteriormente y para 
mayor detalle en los anexos. 
Como menciona Anda (2012), la eficiencia se refiere a hacer las cosas bien, es obtener 
el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. 
Posteriormente, como se detalla en el tema abordado, el expediente técnico se 
devolvió, ya que el presupuesto de la obra analizada era erróneo, por consiguiente los 
desembolsos que se incurrirán para la ejecución no coinciden, así se concluye que no 
demuestra eficiencia, existiendo aumentos y disminuciones de las unidades de obra, los 
cuales demuestran una modificación del proyecto; ocasionando alteraciones cuantitativas. 
Se debe aclarar que esta obra dura 21 días calendarios, ya que solo es mejoramiento 
de la vía peatonal con asfalto de pavimento caliente sobre el terreno preparado, como 
también se debe tomar en cuenta que antes de ejecutar la obra en sí, se realizan trabajos 
preliminares como la medición del terreno, preparación del terreno, verificación de 
buzones y estudio de suelos en cuanto a su humedad que esté presente. 
Por consiguiente otro de los objetivos alcanzados en la presente investigación que 
consistía en verificar la eficiencia de los sistemas de administración aplicados, así mismo 
si del personal encargado cumplen con sus obligaciones, encontramos que los sistemas de 
administración aplicados a la información tanto financiera como presupuestaria no es la 
mejor, ya que ésta es administrada de manera separada; en cuanto a las obras liquidadas se 
encuentran en un archivo y las que están en proceso se encuentran en otro archivo. 
Otro de los puntos encontrados en la información de las obras publicas que maneja la 
página web de la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue que no están actualizadas, y a 
la vez no se cuenta con un libre acceso de información detallada, que como característica 
principal de la entidad es ser pública. 
Al emplear el cuestionario para evaluar los procedimientos de la información de las 
obras publicas en Chiclayo conforme a la entrevista aplicada , las diferentes personas 
entrevistadas respondieron positivamente, afirmando que sí cuentan con un manual de 
funciones que detalle cada una de las actividades de su puesto, a la vez testificaron que si 
cumplen con la legislación sobre las cuales se basa la ejecución de proyectos de obras 
públicas, observándose organización, dirección y control del proyecto a ejecutar, por ende 
se hace la verificación en los contratos de obra pública. 
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Por lo tanto para determinar la eficiencia de la gestión en la obra analizada se aplicó 
la Tabla de Base de Cálculo de la Eficiencia, Eficacia y Efectividad, donde la eficiencia se 
distinguen con el cociente entre CA * TA y CE * TE, (CA= Costo Alcanzado, CE= Costo 
Esperado, TA= tiempo alcanzado y TE= Tiempo Esperado), lo cual refiere a lo alcanzado 
frente a lo esperado, simplemente en este caso el resultado involucra el tiempo empleado 
para la ejecución de la meta deseada.  
Al aplicar dicha tabla a la obra analizada, se obtuvo como resultado empleando en 
primer lugar las variables de eficacia que la obra se encuentra en un rango de 0 -20% de 
ejecución, cuya calificación no demuestra una buena realización, posteriormente al aplicar 
las variables de eficiencia, tomando el tiempo empleado y el tiempo esperado, se obtiene 
como resultado  0.12, demostrando según la Tabla de Base de Cálculo de la Eficiencia, 
Eficacia y Efectividad una ineficiencia en el trabajo de la obra analizada.  
Por supuesto, la relación de estas variables con el resultado es inversa, es decir, 
mientras menos tiempo o dinero se consuman para obtener el objetivo esperado, mejor será 
el desempeño y viceversa. 
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V. Conclusiones 
 Las entidades públicas encargadas de presupuestar y gestionar las obras públicas, 
no lo hacen de una manera eficiente al 100%, respetando la planeación, adjudicación 
y ejecución de la obra a realizar, ya que la obra se empezó el 01/08/2013y para la 
fecha 21/08/20013, el mismo consorcio le devuelve el expediente técnico por 
inconformidades en cuanto a los trabajos de metrados de la obra realizada, 
implicando una nueva valorización y un nuevo presupuesto; así mismo una pérdida 
de tiempo y dinero que afecta el desarrollo eficiente de la obra. 
 La investigación que se realizó permitió verificar que la ejecución de esta obra 
si cumple con la Ley de Contrataciones del Estado y con todos los lineamientos 
establecidos en el contrato de la obra, ya que en cada paso o avance que se da siempre 
se toma en cuenta el cumplimiento de la ley y la normativa en cuanto a todo el 
proceso que demanda la ejecución de una obra pública. 
 La utilización de los recursos no fue eficiente, debido a la modificación que se 
dio en el expediente técnico donde se tuvieron que realizar nuevas valorizaciones, 
nuevos estándares de precios, implicando una pérdida de tiempo al rehacer todo el 
expediente técnico, esto ocasionó que la obra de como resultado su liquidación en 
febrero del año 2014. 
 El sistema que se utiliza para administrar la información pública de 
infraestructura vial no es la más adecuada, ya que no se enfocan en salvaguardar la 
importancia de la información en cuanto las obras presupuestadas para el año que 
estamos analizando; así mismo en la página web de la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, la información acerca de las obras publicas no se encuentra actualizada, y 
no es de fácil acceso. 
 Y finalmente se concluye el siguiente proyecto, señalando que gran parte de las 
obras publicas ejecutadas en la ciudad de Chiclayo, se desarrollan de manera 
ineficiente afectando la infraestructura de la ciudad, impidiendo su desarrollo 
económico. 
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VI. Recomendaciones 
 La razón de querer realizar una evaluación de cumplimiento normativo de obras 
públicas surge del querer testificar que se cumplen con todas las obligaciones legales 
en esta materia, midiendo a través de indicadores de gestión la eficiencia de la 
dirección de las obras públicas.  
 Por aquella razón se sugiere el cumplimiento de los tiempos establecidos para la 
culminación de las obras, así también se sugiere un presupuesto más certero, ya que 
la misma compañía  devuelve el expediente técnico por simpatías en cuanto a los 
trabajos de metrados y materiales de la obra realizada complicando el desarrollo 
eficiente, a la vez se recomienda actualizar la página virtual de la Municipalidad de 
Chiclayo, con datos reales para poder tener acceso todos los ciudadanos y ver los 
avances según lo establecido en los expedientes técnicos. 
 Así mismo se aplicó un cuadro de calificación de acuerdo a los procedimientos 
que se debe seguir para la realización de una obra, desde la etapa de planificación, 
ejecución y liquidación y entrega de la misma, este cuadro se elaboró con la finalidad 
de evaluar la correcta realización de los procedimientos y de esta manera contribuir 
con el desarrollo eficiente de las obras públicas en todas sus etapas, por lo que se 
sugiere adaptar tales medidas en posteriores obras a ejecutar. 
Este cuadro de calificación cuenta con 14 procedimientos y un calificativo de 
Eficiente, Regular e Ineficiente para cada procedimiento, los cuales se cuantifican 
con veinte puntos, y de acuerdo al incumpliendo de cada procedimiento el cuadro irá 
calificando cada proceso de tal forma que nos permita evaluar la eficiencia que ha 
tenido el desarrollo de cada una de las etapas hasta su liquidación y entrega de la 
obra. 
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VIII. Anexos 
Anexo N° 01 
Tabla 20 
Instrumento 
 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
 
SI NO
NO 
OPINA
1
¿Tiene  usted  un  manual  de  funciones  que  detalle  cada  una  de  las Actividades de su 
puesto?
2
¿Se cumple la legislación sobre las cuales se basa la ejecución de proyectos de obras 
públicas?
3
¿Se observa organización, dirección y control del proyecto, observando la parte  ambiental  
y  permisos  autorizados  de  las  municipalidades  e impuestos?
4
¿Existe  algún  informe de auditoría  (interna,  externa) relativo a los proyectos que ejecuta 
la entidad?
5
¿Se hace la verificación en los contratos de obra pública que se hayan adjudicado a través 
de licitaciones públicas, mediante convocatorias, en las que libremente se hayan 
presentado proposiciones en sobre cerrado, según lo indicado en la Ley?
6
¿Se comprueba que el contrato para la ejecución de la obra pública respectiva se haya 
firmado y registrado en escritura pública según lo establece la Ley?
7
¿Se confirma que en los casos de modificaciones a los contratos en monto y plazo, estos 
se hayan realizado a través de la firma de convenios adicionales, prorrogas, etc.?
8
¿Estudia el diseño del proyecto y establece las principales características técnicas que lo 
definen?
9
¿Cuantifica la obra conforme a la unidad de medida y precios unitarios, así como 
levantamientos topográficos, de longitud, altitud, volumen o cantidad que le permitan 
obtener las cantidades reales de la obra?
10
¿Constata el control del avance de obra en relación a los cronogramas vigentes, efectuado 
por la supervisión y la fiscalización a través de sus informes periódicos?
11
¿Existe  adecuada  delegación  de  autoridad  a  los  distintos  niveles  que participan en las 
diferentes etapas del proyecto, especificando: el objetivo, a  relación  de  funciones  y  
responsabilidades  asignadas,  relación  de dependencia  para  informar  sobre  sus  
actividades  y  el  perfil  de dependencia  para  informar  sobre  sus  actividades  y  el  perfil  
de conocimientos y experiencia requeridos para los principales funcionarios  asignados al 
proyecto?
12
¿Examina el cronograma de avance de obra y la metodología constructiva establecidos  
contractualmente  y  analiza  su  correlación  con  el  plazo ofertado?
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO REALIZADA: PARA EL AREA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EL AREA DE 
TESORERIA.
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Anexo N° 02 
Tabla 21Tabla de obras públicas 2013 
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Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 2013
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Anexo N° 03 
 
Figura 14.  Imagen del trabajo realizado 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 04 
 
Figura 15. Liquidación de la obra analizada 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 05 
 
Figura 16. Liquidación de la obra analizada 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 06 
 
Figura 17. Carta de observaciones del expediente técnico. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 07 
 
Figura 18. Memoria descriptiva, generalidades. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 08 
 
Figura 19. Memoria descriptiva, descripción del proyecto 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 09 
 
Figura 20. Memoria descriptiva, señalizaciones. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 10 
 
Figura 21. Contrato con el Consorcio Progreso, parte 1 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 11 
 
Figura 22. Contrato con el Consorcio Progreso, parte 2 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013.  
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Anexo N° 12 
 
Figura 23. Contrato con el Consorcio Progreso, parte 3 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 13 
 
Figura 24. Contrato con el Consorcio Progreso, parte 4 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
82 
 
 
 
Anexo N° 14 
 
Figura 25. Contrato con el Consorcio Progreso, parte 5 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 15 
 
Figura 26. Factura por la obra realizada N° 0041. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 16 
 
Figura 27. Factura por la obra realizada N° 0042. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 17 
 
Figura 28. Expediente técnico; parte 01. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 18 
 
Figura 29. Expediente técnico; parte 02. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 19 
 
Figura 30. Expediente técnico; parte 03. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 20 
 
Figura 31. Expediente técnico, parte 04 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
89 
 
 
 
Anexo N° 21 
 
Figura 32. Expediente técnico; parte 05 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 22 
 
Figura 33. Expediente técnico; parte 06. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 23 
 
Figura 34. Carta de la obra 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 24 
 
Figura 35. Valorizaciones; parte 01 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 25 
 
Figura 36. Valorizaciones; parte 02. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 26 
 
Figura 37. Valorizaciones; parte 03. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 27 
 
Figura 38. Valorizaciones; parte 04. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 28 
 
Figura 39. Memorándum; parte 01. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 29 
 
Figura 40. Memorándum; parte 02 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 
2013. 
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Anexo N° 30 
 
Figura 41. Memorándum; parte 03. 
Fuente: Archivo de Infraestructura y edificaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Chiclayo 2013 
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Anexo N° 31 
Tabla 22 
Cuadro de calificación
 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
 
 
 
 
C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C10
N° x x x x x Valoración Contratación Ejecución x x Plazos Terminos Condiciones x
1
1 1 1 1 1 1 1
Sin 
Observación
Sin 
Observación
Sin 
Observación
Sin 
Observación
Sin 
Observación
Observación Observación Observación
Sin 
Observación
Observación Observación Observación Observación
Sin 
Observación
20 Puntaje: 20 20 20 20 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20
% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 100% 95% 95% 95% 95% 100%
Calificativo: Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente Regular Regular Regular Eficiente Regular Regular Regular Regular Regular
Por contrata.
Planeamiento Ejecución Liquidación
Liquidación 
de la obra.
OBRAS 
OBRA: "Pavimento flexible en caliente Av. Pedro Ruiz entre 
Av. Luis Gonzales y Av. Eufemio Lora y Lora y Av. Eufemio 
Lora y Lora y Av. Pedro Ruiz y Av. Fernando Belaunde 
distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo Lambayeque 
Cumplimiento del expediente técnico.
Identificación 
de la 
necesidad.
Solución de la 
necesidad 
(Desarrollo del 
proyecto)
Sustentación 
del proyecto 
(aprobación 
del proyecto)
Búsqueda de 
las fuentes 
de 
financismient
o.
Incorporación 
a la PIA
C6
Realización de la obra.
C9
Descición de 
la modelidad 
en la que se 
ejecutará la 
obra.
Revsión y 
supervisón 
del 
expediente 
tecico por el  
personal 
encargado.
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Anexo N° 32 
Tabla 23 
Evaluación de obra
 
Fuente: Elaboración propia; Chiclayo 2013 
4 80 80 100% Eficiente
5 100 85 85% Regular
5 100 82 82% Regular
14 280
CALIFICATIVO Rango de Efectividad
Eficiente 100%
Regular 80%
Deficiente 50%
Criticidad %
Alto 17%
Relevante 15%
Moderado 10%
% Calificación
EVALUACIÓN DE OBRA
Procedimientos 
con observación
OBRA: "Pavimento flexible en caliente Av. Pedro Ruiz entre Av. Luis Gonzales y 
Av. Eufemio Lora y Lora y Av. Eufemio Lora y Lora y Av. Pedro Ruiz y Av. 
Fernando Belaunde distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo Lambayeque 
Planeamiento
Ejecución 
Puntaje ideal
Puntaje 
obtenido
Liquidación / Entrega
